

Приложение 2 к приказу от 05.06.2023 № 26-п

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

МБОУ «СОШ с. Гансолчу» Ножай-Юртовского муниципального района
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Джабаев З.Б.	приказ директора школы	05.06.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Джабаев З.Б.	План первоочередных мероприятий	05.06.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Джабаев З.Б.	медиаплан информационного сопровождения	05.06.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Джабаев З.Б.	Положение о деятельности Центра	05.06.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Джамуев Р.В.	Проект зонирования	Июнь 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Джабаев З.Б.	Проект зонирования	15.06.2023 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Джабаев З.Б.	Приказ директора	05.06.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Джабаев З.Б.	Приказ директора	05.06.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Джабаев З.Б. Джамуев Р.В.	Проектно-сметная документация	19.06.2023

2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Джабаев З.Б.	отчеты	июнь – июль 2023
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Джамуев Р.В.	заявка	июнь – июль 2023
2.4.	Приемка помещений Центра	Джабаев З.Б. Джамуев Р.В.	акт	01.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Джамуев Р.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Джабаев З.Б. Джамуев Р.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Джабаев З.Б.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Джабаев З.Б.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Джабаев З.Б.	новости, статьи, репортажи	Июль 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Джабаев З.Б.	новости, статьи, репортажи	июнь – июль 2023
4.3.	Запуск сайта	Хамидова Р.Т-А.	Новости Раздел «Точка роста»	июль 2023
4.4.	Рекламная кампания	Хамидова Р.Т-А. Джабаев З.Б.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023

4.5.	Открытие Центра	Джабаев З.Б.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Джабаев З.Б. Джамуев Р.В. Хамидова Р.Т-А. Джамуев М.Р.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Джамуев Р.В. Хамидова Р.Т-А. Джамуев М.Р.	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Джамуев Р.В. Хамидова Р.Т-А. Джамуев М.Р.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Джабаев З.Б.	отчет	еженедельно